## Cálculo de estimativa preliminar

Por ser um projeto novo e não termos histórico de outros similares para fazermos analogia e utilização dessa métrica, iremos fazer uma análise preliminar do projeto o qual abordará a execução das fases:

Criação e planejamento; Desenvolvimento e execução; Manutenção/reparação e atualização de sistema.

Abordaremos nesse primeiro momento preliminar as funcionalidades iniciais,básicas e necessárias para o bom funcionamento e execução do projeto **Vale Moradia** a ser desenvolvido pela equipe de alunos do curso de TADS-3-período.

Faremos uma estimativa por Análise de Ponto de Função - APF

• Contagem de Projeto de Desenvolvimento

	Quantidade	Complexidade Funcional
arquivo de interface externa (AIE)	0	OFF
arquivo lógico interno (ALI)	3	Baixa
entrada externa ( EE)	6	Alta
saída externa (SE)	5	Media
consulta externa ( CE )	0	OFF

Tipo de Função	Complexidade Funcional	Total da Complexidade	Total do tipo de Função
ALI	3Baixa x7 Média x10 Alta x15	21	21
AIE	Baixa x5Média x7Alta x10		
EE	Baixa x3Média x4 06Alta x6	36	36
SE	Baixa x4 05Média x5Alta x7	25	25
CE	Baixa x3Média x4Alta x6		
Total:			82 Pts

## Prazo (Horas) = Esforço (Homem-Hora) / Equipe (Homem) 1230/7=175,72

Fases do Processo de Desenvolvimento de Software	Percentual de esforço (%)
Engenharia de Requisitos	30%
Design, Arquitetura	13%
Implementação	20%
Testes	7%
Homologação	10%
Implantação	20%